



**Министерство
информационной политики и взаимодействия
со средствами массовой информации
Нижегородской области**

П Р И К А З

30.01.2026

№ 19-ОД/26

г. Нижний Новгород

**О внесении изменений в Паспорт
ведомственного проекта "Содействие
окружным электронным средствам массовой
информации Нижегородской области в
освещении событий в социокультурной сфере"**

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 г. № 806 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области», а также в целях исполнения постановления Правительства Нижегородской области от 15 января 2019 г. № 7 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области «Информационная среда Нижегородской области»

п р и к а з ы в а ю

1. Внести изменения в Паспорт ведомственного проекта «Содействие окружным электронным средствам массовой информации Нижегородской области в освещении событий в социокультурной сфере», утвержденный приказом министерства информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области от 21 ноября 2023 г. № 175-ОД/23 (в редакции приказа от 24 ноября 2025 г. № 153-ОД/25), изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр



М.В.Быстрыков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту ведомственного проекта
Содействие окружным электронным средствам массовой информации Нижегородской области в освещении событий в социокультурной
сфере

Мероприятия (результаты) ведомственного проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации ведомственного проекта, год				
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Вовлечение жителей муниципальных образований Нижегородской области в жизнь округа										
1.1.	Реализация социально значимых проектов в области окружных электронных СМИ	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Полякова Наталья Валерьевна - Заместитель министра	X	X	X	49 177,18	Отчет Реализация окружными электронными СМИ социально значимых проектов, что обеспечит вовлечение жителей в жизнь муниципальных образований
1.1.	Реализация социально значимых проектов в области окружных электронных СМИ в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Полякова Наталья Валерьевна - Заместитель министра	X	X	X	21 582,10	Отчет Реализация окружными электронными СМИ социально значимых проектов, что обеспечит вовлечение жителей в жизнь муниципальных образований
1.1.К.1.	Объявление о проведении отбора для предоставления грантов в форме субсидии окружным организациям Нижегородской области, осуществляющим выпуск электронных средств массовой информации	X	30.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Кормишина Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ Объявлен отбор для предоставления грантов в форме субсидии окружным организациям Нижегородской области, осуществляющим выпуск электронных средств массовой информации
1.1.К.2.	Формирование комиссии для оценки заявок для предоставления грантов в форме субсидии окружным организациям Нижегородской области, осуществляющим выпуск электронных средств массовой информации	X	01.04.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Кормишина Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Приказ Создана комиссия для оценки заявок для предоставления грантов в форме субсидии окружным организациям Нижегородской области, осуществляющим выпуск электронных средств массовой информации

1.1.K.3.	Регистрация заявок на участие в отборе для предоставления грантов в форме субсидии окружным организациям Нижегородской области, осуществляющим выпуск электронных средств массовой информации	X	01.04.2024	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Кормишина Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Иной документ Регистрация заявок на участие в отборе для предоставления грантов в форме субсидии окружным организациям Нижегородской области, осуществляющим выпуск электронных средств массовой информации завершена
1.1.K.4.	Оценка Комиссией заявок, представленных окружными организациями Нижегородской области, осуществляющими выпуск электронных средств массовой информации	X	13.05.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Кормишина Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Протокол Комиссией проведена оценка и составлен рейтинг заявок, представленных окружными организациями Нижегородской области, осуществляющими выпуск электронных средств массовой информации
1.1.K.5.	Определение победителей отбора и списка получателей гранта	X	20.05.2024	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Кормишина Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Приказ Министерство на основании рейтинга заявок определяет победителей отбора и размер гранта, предоставляемого каждому победителю отбора
1.1.K.6.	Заключение соглашений о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий	X	18.06.2024	1.1.K.5.	1.1.K.7.	Кормишина Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Соглашение Соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий со всеми получателями гранта заключены
1.1.K.7.	Производство и реализация социально значимых проектов в области окружных электронных СМИ	X	31.12.2024	1.1.K.6.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кормишина Наталья Анатольевна	X	X	X	X	Отчет Социально значимые проекты в области окружных электронных СМИ реализованы
1.1.	Реализация социально значимых проектов в области окружных электронных СМИ в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Полякова Наталья Валерьевна - Заместитель министра	X	X	X	20 997,28	Отчет Реализация окружными электронными СМИ социально значимых проектов, что обеспечит вовлечение жителей в жизнь муниципальных образований

1.1.K.1.	Объявление о проведении отбора для предоставления грантов в форме субсидии окружным организациям Нижегородской области, осуществляющим выпуск электронных средств массовой информации	X	01.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Калугин Виталий Анатолевич	X	X	X	X	Иной документ Объявлен отбор для предоставления грантов в форме субсидии окружным организациям Нижегородской области, осуществляющим выпуск электронных средств массовой информации
1.1.K.2.	Формирование комиссии для оценки заявок для предоставления грантов в форме субсидии окружным организациям Нижегородской области, осуществляющим выпуск электронных средств массовой информации	X	03.06.2025	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Калугин Виталий Анатолевич	X	X	X	X	Приказ Создана комиссия для оценки заявок для предоставления грантов в форме субсидии окружным организациям Нижегородской области, осуществляющим выпуск электронных средств массовой информации
1.1.K.3.	Регистрация заявок на участие в отборе для предоставления грантов в форме субсидии окружным организациям Нижегородской области, осуществляющим выпуск электронных средств массовой информации	X	03.06.2025	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Калугин Виталий Анатолевич	X	X	X	X	Иной документ Регистрация заявок на участие в отборе для предоставления грантов в форме субсидии окружным организациям Нижегородской области, осуществляющим выпуск электронных средств массовой информации завершена
1.1.K.4.	Оценка Комиссией заявок, представленных окружными организациями Нижегородской области, осуществляющими выпуск электронных средств массовой информации	X	16.07.2025	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Калугин Виталий Анатолевич	X	X	X	X	Протокол Комиссией проведена оценка и составлен рейтинг заявок, представленных окружными организациями Нижегородской области, осуществляющими выпуск электронных средств массовой информации
1.1.K.5.	Определение победителей отбора и списка получателей гранта	X	23.07.2025	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Калугин Виталий Анатолевич	X	X	X	X	Приказ Министерство на основании рейтинга заявок определяет победителей отбора и размер гранта, предоставляемого каждому победителю отбора

1.1.К.6.	Заключение соглашений о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий	X	24.08.2025	1.1.К.5.	1.1.К.7.	Калугин Виталий Анатольевич	X	X	X	X	Соглашение Соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий со всеми получателями гранта заключены
1.1.К.7.	Работы выполнены в объеме в соответствии с планом мероприятий	X	20.10.2025	1.1.К.6.	1.1.К.8.	Полякова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Отчет Обеспечено производство и трансляция программ, сюжетов, выпусков в рамках реализации социально значимых проектов в области окружных электронных СМИ в объеме согласно плану мероприятий
1.1.К.8.	Производство и реализация социально значимых проектов в области окружных электронных СМИ	X	31.12.2025	1.1.К.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Отчет Социально значимые проекты в области окружных электронных СМИ реализованы
1.1.	Реализация социально значимых проектов в области окружных электронных СМИ в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Полякова Наталья Валерьевна - Заместитель министра	X	X	X	0,00	Отчет Реализация окружными электронными СМИ социально значимых проектов, что обеспечит вовлечение жителей в жизнь муниципальных образований
1.1.	Реализация социально значимых проектов в области окружных электронных СМИ в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Полякова Наталья Валерьевна - Заместитель министра	X	X	X	0,00	Отчет Реализация окружными электронными СМИ социально значимых проектов, что обеспечит вовлечение жителей в жизнь муниципальных образований
1.1.	Реализация социально значимых проектов в области окружных электронных СМИ в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Полякова Наталья Валерьевна - Заместитель министра	X	X	X	6 597,80	Отчет Реализация окружными электронными СМИ социально значимых проектов, что обеспечит вовлечение жителей в жизнь муниципальных образований

1.1.K.1.	Объявление о проведении отбора для предоставления грантов в форме субсидии окружным организациям Нижегородской области, осуществляющим выпуск электронных средств массовой информации	X	27.02.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Полякова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Иной документ Объявлен отбор для предоставления грантов в форме субсидии окружным организациям Нижегородской области, осуществляющим выпуск электронных средств массовой информации
1.1.K.2.	Формирование комиссии для оценки заявок для предоставления грантов в форме субсидии окружным организациям Нижегородской области, осуществляющим выпуск электронных средств массовой информации	X	01.04.2028	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Полякова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Приказ Создана комиссия для оценки заявок для предоставления грантов в форме субсидии окружным организациям Нижегородской области, осуществляющим выпуск электронных средств массовой информации
1.1.K.3.	Регистрация заявок на участие в отборе для предоставления грантов в форме субсидии окружным организациям Нижегородской области, осуществляющим выпуск электронных средств массовой информации	X	01.04.2028	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Полякова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Иной документ Регистрация заявок на участие в отборе для предоставления грантов в форме субсидии окружным организациям Нижегородской области, осуществляющим выпуск электронных средств массовой информации завершена
1.1.K.4.	Оценка Комиссией заявок, представленных окружными организациями Нижегородской области, осуществляющими выпуск электронных средств массовой информации	X	15.05.2028	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Полякова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Протокол Комиссией проведена оценка и составлен рейтинг заявок, представленных окружными организациями Нижегородской области, осуществляющими выпуск электронных средств массовой информации
1.1.K.5.	Определение победителей отбора и списка получателей гранта	X	21.05.2028	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Полякова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Приказ Министерство на основании рейтинга заявок определяет победителей отбора и размер гранта, предоставляемого каждому победителю отбора

1.1.K.6.	Заключение соглашений о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий	X	19.06.2028	1.1.K.5.	1.1.K.7.	Полякова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Соглашение Соглашения о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий со всеми получателями гранта заключены
1.1.K.7.	Работы выполнены в объеме в соответствии с планом мероприятий	X	20.07.2028	1.1.K.6.	1.1.K.8.	Полякова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Отчет Обеспечено производство и трансляция программ, сюжетов, выпусков в рамках реализации социально значимых проектов в области окружных электронных СМИ в объеме согласно плану мероприятий
1.1.K.8.	Работы выполнены в объеме в соответствии с планом мероприятий	X	20.10.2028	1.1.K.7.	1.1.K.9.	Полякова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Отчет Обеспечено производство и трансляция программ, сюжетов, выпусков в рамках реализации социально значимых проектов в области окружных электронных СМИ в объеме согласно плану мероприятий
1.1.K.9.	Производство и реализация социально значимых проектов в области окружных электронных СМИ	X	31.12.2028	1.1.K.8.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полякова Наталья Валерьевна	X	X	X	X	Отчет Социально значимые проекты в области окружных электронных СМИ реализованы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту ведомственного проекта

Содействие окружным электронным средствам массовой информации Нижегородской области в освещении событий в социокультурной сфере

Показатели ведомственного проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации ведомственного проекта, год				
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту приказа министерства информационной политики
взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской
области
«О внесении изменений в Паспорт ведомственного проекта «Содействие
окружным электронным средствам массовой информации
Нижегородской области в освещении событий в социокультурной сфере»**

В связи с принятием Закона Нижегородской области от 22.12.2025 № 176-3 «Об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» проектом приказа предлагаются следующие изменения в паспорт ведомственного проекта «Содействие окружным электронным средствам массовой информации Нижегородской области в освещении событий в социокультурной сфере»:

- 1) срок реализации ВП продлен до 2028 года.
- 2) Показатели и результаты ВП на 2026, 2027 и 2028 год утверждены исходя из предусмотренного финансирования (2026 и 2027 годы – 0,00 руб., 2028 год – 6,6 млн.руб./1000 тыс. руб. (максимальная стоимость одного ТВ проекта) = 6 проектов).
- 3) Актуализирован ежемесячный план достижения показателей и финансирования.
- 4) Финансовое обеспечение ВП приведено в соответствие бюджетным ассигнованиям (по Закону о бюджете) и сводной бюджетной росписи.
- 5) План реализации в связи с отсутствием финансирования на 2026-2027 годы отсутствует, на 2028 год содержит контрольные точки, необходимые для достижения результата ВП.

Необходимость проведения оценки регулирующего воздействия проекта отсутствует.

Приобретение машин, оборудования и транспортных средств, а также объектов капитального строительства и капитального ремонта в рамках реализации ведомственного проекта не предусмотрено.